



▶ 自動化計劃書

熊銘  
教協圖書館主任組

---

---

---

---

---

---

---



▶ 為什麼要有計劃書

- 向機構申請撥款的支持
- 自動化計劃藍本
- 評估成效的根據

---

---

---

---

---

---

---



▶ 計劃書原則

- 實話實說
- 說遠一點
- 考慮自己能力
- 考慮身旁支援
- 考慮通脹影響
- 考慮科技發展

---

---

---

---

---

---

---

▶ 計劃書項目

- 目標
- 範圍
- 參考資料

---

---

---

---

---

---

---

---

▶ 現行工作模式說明

- 組織
- 作業流程
- 人手分配
- 運作所需時間分配
- 報告形式

---

---

---

---

---

---

---

---

▶ 所要求的系統

- 系統作業範圍
  - 工作模組
  - 可完成之工作
- 系統硬體要求
- 軟體要求
  - 操作系統
  - 附加軟體

---

---

---

---

---

---

---

---

**系統規格**

- 系統功能
  - 編目
  - 流通
  - 公用目錄(OPAC)
  - 報告
  - 統計
  - 採購
  - 期刊管理
- 系統績效
  - 有[不等於]好

---

---

---

---

---

---

---

---

**系統預算**

- 硬體預算
  - 伺服器server
    - P3 - 700
    - 256M RAM
    - 30G HD
    - Zip
    - CDRW
  - 工作站workstation
    - P3 - 600
    - 128M RAM
    - 15G HD
    - CDROM

---

---

---

---

---

---

---

---

**系統驗收**

- 驗收標準
  - 如何測試成效
  - 測試期
  - 列明於合約上
- 安裝
- 測試
- 正式交貨日期
- 支援保養
- 文件

---

---

---

---

---

---

---

---

▶ 系統設定日程

- 安裝
- 測試期
- 正式輸入目錄
- 輸入學生資料(SAMS)
- 最後全面測試
- 正式推出服務

---

---

---

---

---

---

---

▶ 教育訓練

- 課程對象
- 內容
- 時間分配
- 人數

---

---

---

---

---

---

---

▶ 附錄

---

---

---

---

---

---

---